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A. Информация об организации
Организация:

Харьковское Женское Объединение «Сфера»
Контактное лицо:

Черныгина Вера
Шарыгина Анна

Реквизиты: 

Название проекта:
Развитие харьковского лесбийского комьюнити: начало пути.
Период (время) отчетности: 

С 01 апреля 2007 года по до 31 января 2008 года
B. Повествовательная часть 

1. Краткий обзор произведенной деятельности и ее результаты в отношении достижения целей проекта должны отображаться в таблице, приведенной ниже (в 1 предложение, очень сжато). 
Мы считаем, что цели проекта, запланированные нами при подаче заявки на финансирование, достигнуты пропорционально полученному нами финансированию. Ввиду возникших форс-мажорных обстоятельств (прекращение деятельности национального партнёра в рамках проекта) нами не было получено средств на проведение некоторых мероприятий. Эти мероприятия до сих пор реализованы не были.
2. Опишите сжато и по существу деятельность, произведенную в отчетный период в отдельном тексте (информативное описание).
В период с 01 апреля 2007 года по 31 января 2008 года были проведены следующие мероприятия:
· Акция ко Всемирному дню противодействия гомофобии.

Состоялась в запланированное время. Бюджет акции не был превышен. Количество участниц превысило ожидания.
· Консультативная сессия ИОЦ «Женская Сеть» для трёх участниц Харьковской инициативной группы в г. Киеве.
Мероприятие состоялось. Участвовали 2 человека со стороны ИОЦ «Женская Сеть» и три участницы проекта.

· Семинар «Сексуальная ориентация. (Транс) гендер. Пол»

Семинар состоялся в запланированные сроки. Бюджет мероприятия был выдержан в запланированных рамках. Проведено мероприятие привлечённой ведущей. Количество участниц превысило ожидания.

· Тренинг «Женское лидерство»
Тренинг состоялся в запланированные сроки, длился три дня. Общее количество часов превысило запланированное рабочее время. Количество участниц, начавших тренинг, незначительно превысило ожидаемое.
· Семинар «Воспитание детей в однополых семьях»
Семинар состоялся с привлечением специалистки из г. Севастополя. Фактический бюджет соответствовал запланированному. Количество участниц было в среднем равно ожидаемому.

· Открытое собрание инициативной группы Харьковское Женское Объединение «Сфера»

Собрание состоялось с целью получения обратной связи о деятельности инициативной группы в рамках проекта. В собрании приняли участие 15 человек – представительницы целевой аудитории.
· Тренинг «Профилактика зависимого поведения. Обнаружение собственной уникальности»
Тренинг был проведен консультанткой по развитию проекта при участии десяти человек (ожидалось 12). Цели тренинга были достигнуты группой. Бюджет тренинга фактически соответствовал запланированному.
· Семинар «Навыки работы с прессой. Создание информационных поводов»
Семинар был проведен в установленные сроки в соответствии с заявленным регламентом двумя ведущими. Приняли участие 10 человек (ожидалось 12). Затраты на проведение соответствовали запланированным затратам.
· Открытое собрание инициативной группы Харьковское Женское Объединение «Сфера»

Цель собрания – подготовка крупнейших мероприятий проекта – Круглого стола «Природа гомосексуальности» и Арт-вечера «Женское искусство против ВИЧ\СПИДа». Приняли участие 17 человек. Заявленный бюджет мероприятия выдержан.
· Семинар «История Харькова. Выдающиеся женщины Харькова»
Семинар организован и проведен в двух частях – экскурсионной и интерактивной. Цели семинара достигнуты. В семинаре приняло участие 20 человек. Бюджет мероприятия соблюдён с использованием перераспределённых средств.

· Круглый стол «Природа гомосексуальности»
Мероприятие проведено с привлечением восьми специалистов различных областей научной и общественной сферы. Приняло участие порядка 80 человек слушателей (запланировано 50 человек). Бюджет мероприятия соблюдён.

· Семинар «Проблемы ВИЧ \ СПИДа и ИППП в Украине. Безопасное сексуальное поведение для ЖСЖ»

Семинар не был проведен ввиду отсутствия своевременного финансирования. Планировалось проведение семинара в январе 2008 года. На сегодняшний день данное мероприятие планируется к проведению в случае получения финансирования.
· Арт-вечер «Женское искусство против ВИЧ \ СПИДа»
Мероприятие проведено при участии четырёх музыкальных коллективов и двоих выступающих. Цели мероприятия были достигнуты. Присутствовали порядка 100 человек (в сравнении с ожидаемыми 50). Фактически затраченные средства были меньше запланированных.
3. В случае, если деятельность была видоизменена, предоставьте сравнение измененной деятельности и планируемой изначально. 
Объясните и мотивируйте отклонения от намеченного курса и изменения деятельности в процессе выполнения проекта. 
В рамках проведения мероприятий ко Всемирному дню противодействия гомофобии было запланировано проведение исследования, касающегося отношения к гомосексуальным людям. Данное исследование не было проведено в связи с задержкой финансирования.
Ещё одним изменением в деятельности в рамках реализуемого проекта стало перенесение сроков семинара «Работа с прессой. Создание информационных поводов» на осенний период по просьбе ведущей мероприятия Л.Гейдар.
В отчётный период не проводились запланированные группы развития. Это связано с превысившей ожидания организационной нагрузкой активисток ХЖО «Сфера» и отсутствием запросов со стороны комьюнити. Вместо этого нами было проведено два открытых собрания организации для получения обратной связи от харьковского лесбийского комьюнити и подготовке масштабных мероприятий (Круглый стол «Природа гомосексуальности» и арт-вечер «Женское искусство против ВИЧ \ СПИДа»). В результате таких собраний нам удалось создать эффективные рабочие группы и реализовать намеченные планы.
Изначально тема планируемого семинара «История феминистического движения» была изменена в соответствии с обратной связью, полученной от целевой аудитории проекта. Изменённая тема семинара: «История Харькова. Выдающиеся женщины Харькова». В связи с темой, мы включили в мероприятие экскурсионную часть. Это повлекло перераспределение средств в рамках ранее запланированного бюджета данного мероприятия.
Семинар «Проблемы ВИЧ \ СПИДа и ИППП в Украине. Безопасное сексуальное поведение для ЖСЖ», Подведение итогов Проекта по развитию харьковского  лесбийского комьюнити и Мониторинг и оценка деятельности Проекта были перенесены на январь 2008 года из-за отсутствия своевременного финансирования деятельности. В настоящее время эти мероприятия приостановлены по причине прекращения работы Национальным партнёром Проекта.
4. Далее по тексту следует оценка выполнения проекта:

a) Результаты и достижения в соответствии с намеченными целями.
Согласно проекта по развитию харьковского лесбийского комьюнити, было запланировано три основные цели:
· организационное развитие лесбийского комьюнити г. Харькова.

В рамках данной цели из четырёх запланированных Проектом мероприятий, в отчётный период проведено три. На данный момент можно говорить о начале создания общественной организации и стабилизирующейся организационной структуре будущей организации. Мониторинг и оценка деятельности Проекта не был проведен по указанным выше причинам. Кроме того, регулярно проводятся организованные совещания участниц ХЖО «Сфера» и открытые собрания организации. Последние проведённые нами собрания (два) в январе 2008 года, посвящённые планированию показали увеличение интереса к такого порядка общественной деятельности и потенциал для реализации ещё более масштабных мероприятий. Одним из важных результатов в рамках данной цели для нас является начавшийся процесс регистрации нашей общественной организации.
· информирование и образование лесбийского комьюнити, формирование осознанной активной позиции.
Из шести мероприятий, запланированных проектом, в отчётный период проведено четыре. Безусловно, проведенные мероприятия действительно информируют и образовываю их участниц. Одним из показателей верного движения для нас являлась высокая посещаемость тренингов и семинаров и пожелания участниц о дальнейшем проведении подобных мероприятий. Кроме того, некоторые участницы по сей день проявляют активность и предлагают посильную помощь в реализации Проекта.
· способствование формированию толерантности общества к представителям ЛБ-сообщества.

Из запланированных Проектом четырёх мероприятий, все четыре были проведены. Кроме того, регулярно реализуются, согласно плану, два сквозных мероприятия – раздача информационных листов и спортивные тренировки. Реализация этой задачи так же отражается в участии в некоторых мероприятиях девушек и женщин гетеросексуальной ориентации. Посредством проведения Круглого стола «Природа гомосексуальности» и арт-вечера «Женское искусство против ВИЧ \ СПИДа» мы расширили круг гетеросексуальных людей, участвующих в обсуждении проблем комьюнити. Надеемся делать это и в дальнейшем.
b) Анализ измеримых результатов деятельности Проекта.
	№
	Название мероприятия
	Определение показателей
	Ожидаемые количественные показатели
	Фактически

	1. 
	Акция ко Всемирному дню противодействия гомофобии
	Кол-во участниц
	30
	50

	2. 
	
	Раздаточные материалы
	Наклейки: 1000
	150

	3. 
	
	
	Брошюры: 50
	40

	4. 
	Консультативная сессия ИОЦ «Женская Сеть» для трёх участниц Харьковской инициативной группы в г. Киеве
	Количество участниц
	ЖС – 5
	ЖС – 2

	5. 
	
	
	ХЖО «Сфера» - 3
	ХЖО «Сфера» - 3

	6. 
	
	Рабочие часы
	8
	6

	7. 
	Семинар «Сексуальная ориентация. (Транс) гендер. Пол»
	Количество участниц
	20
	34

	8. 
	
	Информационные теоретические материалы
	Не планировались
	Роздано 20

	9. 
	
	Рабочие часы
	10
	10

	10. 
	Тренинг «Женское лидерство»
	Количество участниц
	12
	17-4

	11. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	Не планировались
	13+2

	12. 
	
	Рабочие часы
	24
	36

	13. 
	Семинар «Воспитание детей в однополых семьях»
	Количество участниц
	20
	23

	14. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	Не планировались
	25

	15. 
	
	Рабочие часы
	12
	10

	16. 
	Открытое собрание инициативной группы ХЖО «Сфера»
	Количество участниц
	10
	15

	17. 
	
	Рабочие часы
	3
	5

	18. 
	Тренинг «Профилактика зависимого поведения. Обнаружение собственной уникальности»
	Количество участниц
	12
	10

	19. 
	
	Рабочие часы
	24
	24

	20. 
	Семинар «Навыки работы с прессой. Создание информационных поводов»
	Количество участниц
	12
	10

	21. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	12
	11

	22. 
	
	Рабочие часы
	16
	5

	23. 
	Открытое собрание инициативной группы ХЖО «Сфера»
	Количество участниц
	15
	17

	24. 
	
	Рабочие часы
	4
	6

	25. 
	Семинар «История Харькова. Выдающиеся женщины Харькова»
	Количество участниц
	15
	20

	26. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	Не планировались
	4

	27. 
	
	Рабочие часы
	12
	8

	28. 
	Круглый стол «Природа гомосексуальности»
	Количество участниц \ ов
	50
	зарегистрировались 56
не зарегистрировались

около 25

	29. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	50
	50

	30. 
	
	Рабочие часы
	4
	6

	31. 
	Арт-вечер «Женское искусство против ВИЧ \ СПИДа»
	Количество участниц \ ов
	50
	100

	32. 
	
	Информационно-теоретические материалы
	Не планировались
	50

	33. 
	
	Рабочие часы
	4
	6


c) Выявление позитивных или негативных побочных эффектов, связанных с Проектом
Побочными эффектами реализации Проекта можно считать такие факты и явления:
· Проведение и протоколирование собраний ХЖО «Сфера».
· Создание структуры ХЖО «Сфера». Проектирование атрибутов и сайта.
· Налаживание контактов с Женскими и ЛБ- инициативными группами и организациями в г. Харькове и других городах Украины.
· Появление конфронтирующей стихийной Л-группы в г. Харькове.
· Публикация статьи о деятельности ХЖО «Сфера» в киевском печатном издании.

· Накопление подборок тезисов и теоретических материалов по тематикам проведённых семинаров и тренингов.

· Участие активисток ЛБ-комьюнити в мероприятиях других организаций.
· Создание и формулирование устава Общественной организации.

· Установление контакта с представителями научного психологического сообщества России и Украины.

· Проведение планирования дальнейшей активности ХЖО «Сфера».

5. Насколько эффективно удалось взаимодействовать с целевой группой? В какой степени? 
Запланированная к взаимодействию целевая аудитория, на наш взгляд, получает достаточно подробную информацию о проводимых в рамках Проекта мероприятиях. Кроме того, судя по посещаемости мероприятий, при планировании тем тренингов и семинаров, нам удалось соблюсти интересы целевой аудитории. На данный момент мы наладили систематическое получение качественной обратной связи от ЛБ-комьюнити (с помощью открытых собраний ХЖО «Сфера»). Благодаря резонансу и массовости проведенных нами последних двух мероприятий, нам удалось спровоцировать включение в активную организационную деятельность нескольких девушек, помимо активисток ХЖО «Сфера». В результате, нами была принята одна девушка в состав действительных участниц, а так же мы получили запросы на членство в будущей Общественной организации ещё от четверых девушек.
Кроме того, нами было организовано и проведено открытое собрание ХЖО «Сфера» по вопросам планирования дальнейшей деятельности, в котором приняли участие порядка 20 человек (ожидалось 10). Следует сказать, что по сравнению с прошлогодним планированием, нам удалось более конкретно сформулировать задачи дальнейшей деятельности вплоть до конкретных мероприятий и ответственных за них лиц.

6. Почерпнутые уроки: какие проблемы появились в процессе работы над проектом, какие решения были приняты и какие уроки почерпнуты? 
Мы по-прежнему не удовлетворены широтой вовлечённой в деятельность аудитории. В целом о деятельности Проекта в харьковском ЛБ-комьюнити наслышаны порядка 200 человек. Мы предполагаем, что комьюнити в Харькове значительно шире. Большая часть девушек и женщин находятся «в подполье» и избегают каминг-аута даже среди «своих». Участие в мероприятиях предполагает определённую долю открытости для участниц. Такую проблему возможно решить двумя способами. Во-первых, найти темы, которые будут значимее для участниц, чем их закрытость. Во-вторых, возможно попробовать проводить мероприятия без ограничения по признаку сексуальной ориентации – например, для женщин вообще. Нами запланирована на следующий период такого рода деятельность.
До сих пор нет постоянного помещения для проведения тренингов, семинаров  и собраний, однако на данный момент говорить о создании комьюнити-центра в нашем регионе, на наш взгляд, преждевременно.

Нами был получен серьёзный опыт проведения масштабных региональных мероприятий. В ходе такого уровня мероприятий возникали технические и организационные проблемы. В результате этого мы поняли, что большие мероприятия, которые могут стать событиями не только для Харькова, но и для Украины, нуждаются в детальнейшей проработке, большем количестве времени на подготовку и финансировании организационных расходов.
Благодаря опыту, полученному в первой части Проекта, мы пересмотрели первоначальные планы расходования средств (именно поэтому были перераспределения бюджетных средств в рамках нескольких мероприятий). Мы неоднократно обсуждали изменяющиеся суммы с Национальным партнёром Проекта и благодарны им за понимание, консультирование и поддержку.

7. Составьте прогноз планирования деятельности на след. отчетный период. 
C. Финансовая часть
1. Заполните бюджетную таблицу, приведенную ниже, и укажите основные растраты за отчетный период. Таблица должна быть заполнена в соответствии с оригинальными требованиями к ведению проекта. 
2. Объясните все возможные отклонения между фактическими и планируемыми расходами. 
За весь период реализации Проекта нами было допущено два отклонения от запланированных ранее расходов:
· В рамках бюджета семинара «История Харькова. Выдающиеся женщины Харькова» более 10% бюджета мероприятия было перераспределено – из запланированных на кофе-паузы средств 60,61 евро было израсходовано на проведение экскурсии по городу. Это было сделано ввиду определённой нами значимости выездной части мероприятия по сравнению с простым повествованием.

· В рамках бюджета круглого стола «Природа гомосексуальности» более 10% бюджета мероприятия было перераспределено на оплату проезда докладчиков (2 человек), было потрачено из бюджета 57,84 евро - из запланированных на раздаточные материалы. Нами было запланировано освещение несколько ракурсов природы гомосексуальности. К моменту определения списка докладчиков важные для нас темы предложили для освещения два учёных из других регионов, доклады которых, как мы могли оценить, играли важную роль в реализации цели мероприятия.
F. Приложения
Добавьте приложения, относящиеся к проекту: 
Публикации, которые были куплены в рамках проекта;

· Другие публикации, необходимые для проекта; 
· Результаты исследований, если таковые имеются; 

· Отчеты о проведенной работе/оценки выполненной деятельности
